第5回報告書

2005年8月31日

第5回新企画専門委員会　進捗状況報告書

代表者氏名　宮本 美緒
1. 本報告までの検討課題
●高校生体験企画

(1) 8月 3日までに，簡易実験の安全性・実現性の検討

(2) 8月 8日までに，先生に高校紹介の依頼

(3) 8月 20日までに，高校のリストアップ

(4) 8月 31日までに，高校への案内状の作成

(5) 8月 31日までに，高校生送迎バスの検討

●研究室展示

(6) 8月 5日までに，コアタイムの決定

(7) 8月 5日までに，申し込み期限の設定

(8) 8月 17日までに，展示ブースの大きさを決定

(9) 8月 17日までに，展示ブースの電力検討

(10) 8月 20日までに，案内・申込状の作成

(11) 8月 21日までに，案内・申込状の送付開始

2. 進捗状況

●高校生体験企画
(1) ) 8月 3日までに，簡易実験の安全性・実現性の検討
8月 29日 簡易実験の安全性・実現性の検討完了
(2) 先生に高校紹介の依頼

　　　8月11日の実行委員会で自分たちで高校を探すことになった。
(3) 8月 20日までに，高校のリストアップ

　　　8月31日に高校のリストアップ完了（岡山市内のみ）
(4) 8月 31日までに，高校への案内状の作成

　　　8月31日に，高校への案内状作成開始
(5) 8月 31日までに，高校生送迎バスの検討

　　　8月11日の実行委員会で高校生の決定後に送迎バスを出すかどうかを決定する。

●研究室展示
(6) 8月 5日までに，コアタイムの決定

　　　8月26日に，コアタイム決定
(7) 8月 5日までに，申し込み期限の設定

　　　8月31日に，申し込み期限の設定　→　9月26日17：00締め切り
(8) 8月 17日までに，展示ブースの大きさを決定

　　　8月31日現在，展示ブースの大きさは決定している？が，ブース配置案に関しては検討中。
(9) 8月 17日までに，展示ブースの電力検討

　　　9月7日の会議以降に決定
(10) 8月 20日までに，案内・申込状の作成

　　　8月31日現在，案内・申込書の作成中
(11) 8月 21日までに，案内・申込状の送付開始
　　　8月31日現在，案内，申し込み書を作成中のため，送付開始できない。

9月上旬には送付開始。

(12) WEB受付の準備
3. 決定事項

●高校生体験企画

(1)簡易実験の安全性・実現性の検討
　　電極にステンレス製タワシ，電解液に重曹水を使用。
(2) 先生に高校紹介の依頼
　　自分たちの足で高校に参加を依頼する。
(3) 高校のリストアップ

(4) 高校への案内状の作成

(5) 高校生送迎バスの検討
　　参加校が決定後，送迎バスの必要性について検討を行う。
●研究室展示

(6) コアタイムの決定

　　以下のようにコアタイム（赤文字）を決定

	11月26日（土）11:30～17:30 
	27日（日）9:00～16:15

	12:30～13:00　開会式
	09:30～10:15　TP・高・研究室展示(1)

	13:00～14:30　基調講演 
	10:15～11:00　TP・高・研究室展示(2)

	休憩
	11:00～11:45　TP・高・研究室展示(3)

	15:00～15:50　TP・研究室展示(1)
	11:45～12:30　TP・研究室展示(4)

	15:50～16:40　TP・研究室展示(2)
	昼休憩

	16:40～17:30　TP・研究室展示(3)
	13:30～15:30　パネルディスカッション

	
	13:30～15:30　休憩

	
	15:45～16:15　閉会式(表彰式など含む)

	
	閉幕


(7) 申し込み期限の設定

　　プログラム集原稿締め切りが9月下旬のため，9月26日17：00と設定。
(8) 展示ブースの大きさを決定
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　　展示ブースの大きさは，下図のように仮決定。

(9) 展示ブースの電力検討

(10) 案内・申込状の作成

(11) 案内・申込状の送付開始

4. 次回報告までの検討課題
●高校生体験企画
(1) 高校への案内状の作成
(2) 高校生への案内状の作成
(3) 参加校の決定方法の検討
(4) プログラム集の作成
(5) 体験講座で使用する器具のリストアップおよび選定
(6) 高校に出向いて，参加のお願いをする
(7) 体験講座で使用する資料の作成
●研究室展示

(8) 案内状・申込書の作成

(9) 案内状・申込書の送付
(10) 展示の受付

(11) 展示ブース配置の決定

(12) 発表研究室展示を決定

(13) 展示に関する詳細を各研究室に案内
(14) プログラム集の作成
5. 今後の予定と期限
●高校生体験企画

(1) 9月9日までに，高校への案内状の作成

(2) 9月14日までに，高校生への案内状の作成

(3) 9月9日までに，参加校の決定方法の検討
(4) 9月14日までに，プログラム集の作成

(5) 9月30日までに，体験講座で使用する器具のリストアップおよび選定
(6) 9月末までに，高校に出向いて，参加のお願いをする
(7) 10月中に，体験講座で使用する資料の作成
●研究室展示

(8) 9月4日までに，案内状・申込書の作成

(9) 9月5日までに，案内状・申込書の送付開始
(10) 9月26日まで，展示の受付

(11) 9月30日までに，展示ブース配置の決定

(12) 9月30日までに，発表研究室展示を決定

(13) 9月30日までに，展示に関する詳細を各研究室に案内

(14) 9月30日までに，プログラム集の作成

6. 備考
新企画委員長は，委員よりも混乱しています。
来年は，新企画委員会を展示委員会（研究室展示＆企業展示）と新企画委員会（高校生体験講座などの企画）に分けたほうが，各内容に打ち込める＆委員長および委員の負担が軽減されスムーズに仕事が進められると思います。特に，企業展示を行うのなら尚更分業したほうがいいかも。
各委員長さん，新企画のみなさんへ

これから，多大なるご迷惑をおかけするかもしれませんが，宜しくお願いいたします。

後半戦も，HISS成功のために頑張りましょう！！
7. 今週の各部天気予報
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楽ちんです → まだまだ余裕 → チョットきつい → ヤバイ！ → もう限界です → 死にました
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