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1. 本報告までの検討課題
(1) 印刷費用の再見積もりと印刷会社の決定

(2) ポスター原案の完成

(3) プログラム集原稿受け取り日の決定

(4) 最終原稿CGIと研究室展示申込みCGIの作成
2. 進捗状況
(1) 8月 1日 ポスターの今後の予定(日程)についてデザイナーと確認
(2) 8月22日 最終原稿CGIと研究室展示申込みCGIの内容確認（論文TP・新企画に）
(3) 8月23日 HISS参加校一覧を作成（ポスター配布に使用）
(4) 8月24日 見積もり結果を参考に印刷会社を決定
(5) 8月25日 ポスター原案の確認
(6) 8月25日 高校生体験講座をポスターに記載しないことを決定
(7) 8月28日　最終原稿投稿＆アンケートCGI完成
(8) 8月29日　研究室展示申込みCGI作成

(9) 8月30日 最終原稿フォーマットをHPに掲載

(10) 8月31日 最終原稿フォーマットの訂正
3. 決定事項
(1) 印刷会社の決定
　見積もり結果を参考に、下記のように印刷会社を決定した。

	品名
	ポスター
	プログラム集
	論文集

	印刷会社
	藤井印刷
	セイキ印刷
	藤井印刷

	金額
	28,500
	84,500
	398,000


　今後、印刷ページの増減により印刷費用が変わる可能性も有るので注意する。
(2) ポスター原案の決定。

ポスター原案を各委員に見せたところ、次のようなコメントがあった。

・記載内容を載せるスペースは足りなくならないか？

 　→送付した原案は端が切れているためスペースが少なく見えるが、去年と同程度であればスペースは十分である

・人物は後々問題になる事はないのか？

　 →人物はポスターデザイナーの方の個人的な写真からデザインしたものであり問題はない

決定したポスターの原案→[image: image1.png]



(3) 高校生体験講座をポスターに記載しないことを決定
理由：高校生体験講座は、新企画委員から声をかけた高校のみの完全予約制のため、後から申込みなどがあっても対応できないため

 (4) プログラム集の受け取り日について

前回の受取未定項目のうち、表彰制度については受け取ったが、それ以外は進展なし。
受取り予定未定項目
· 表彰制度　(審査員が決定後)　→　決定後受け取り済み
· 会場地図 (交渉中)　　　　　 →　交渉中

· 表紙　　　　　　　　　　　 →　ポスター原案の作成後
· 実行委員名簿　　　　　　　 →　未定（広報で作成？）
4. 次回報告までの検討課題
(1) ポスター配布先と配布担当者の決定
(2) 印刷会社と直接会って打合せをしたい
(3) プログラム集原稿の受取日を決められなかったので、早急に決めて受け取る
5. 今後の予定と期限
(1) Webページコンテンツ内容の充実（9月16日）
(2) プログラム集原稿受取日の決定（9月15日）
(3) ポスターに文字入れをして委員からの最終チェックを受ける（9月16日）
(4) プログラム集第1稿完成（9月30日）

6. 備考
特になし
7. 今週の各部天気予報
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楽ちんです → まだまだ余裕 → チョットきつい → ヤバイ！ → もう限界です → 死にました
